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Context



Context



Context

Opwarming van 
het klimaat

“Empowerment”

Synergie RG / OV / 
directie

Oprichting van een werkgroep



Project

1. Informatiefase / definitie van de behoeften
2. Partner selectie
3. Geld inzameling
4. Plaatsing van de panelen
5. Inauguratie

Totale duur : ongeveer 10 maanden

Inspiratie via de 

Transition-beweging

Seminarie "CRAIE"

Echte behoefte 
aan « derde 

betalende » ?

NOV



Beoogde mechanisme

Een deel 

van de 

winsten van 

de groene 

certificaten

Donaties

“Natuurlijke” 

fondsen
APISA, OV, 

leraren

Nieuwe 

projecten 

voor de 

school

Financiering 

van de 

school

Rentevrije 

leningen
Terugbetaling binnen 

5 jaar

Productie van 

schone energie 

voor de school + 

Groene 

Certificaten (GC)

Mechanisme in ontwikkeling met 

verschillende actoren (APISA, RG, ouders) 

geholpen door de APERE (Association de 

promotion des énergies renouvelables)



Project

1. Informatiefase / definitie van de behoeften
2. Partner selectie
3. Geld inzameling
4. Plaatsing van de panelen
5. Inauguratie

Total duur : ongeveer 10 maanden

Offerte aanvraag
~ 16 000 €

FEV



Project

1. Informatiefase / definitie van de behoeften
2. Partner selectie
3. Geld inzameling
4. Plaatsing van de panelen
5. Inauguratie

Totale duur : ongeveer 10 maanden

Eigen vermogen van 
de school + verzoek 

voor donatie / 
leningen bij de 

ouders

JUIN



Geld inzameling

Financiële factoren
● Prijs installatie : ~16.000 € voor 12 kWc
● Donaties :  ~3.500 €
● Leningen : ~11.000 €
● -> 90% installaties gefinanceerd door donaties en leningen
● Winst installatie op 10 jaar : 15.000€ (naast terugbetaling - berekening van de 

APERE)

Sleutels voor succes
● Boodschap : het aantrekkelijk maken, duidelijk maken dat iedereen een rol 

heeft
● Motiverende context : school, wil om sterke berichten naar kinderen te sturen
● Geloofwaardigheid (samenwerking met de APERE)
● Gemotiveerde school (leerkrachten, directie, …)



Project

1. Informatiefase / definitie van de behoeften
2. Partner selectie
3. Geld inzameling
4. Plaatsing van de panelen
5. Inauguratie

Totale duur : ongeveer 10 maanden

Enkele dagen in juli

JUIL



Project

1. Informatiefase / definitie van de behoeften
2. Partner selectie
3. Geld inzameling
4. Plaatsing van de panelen
5. Inauguratie

Total duur : ongeveer 10 maanden

Met ouders en 
kinderen, tijdens 
een « gefilterde 
koffie » ochtend

OCT











http://stories.lalibre.be/inspire/numero73/index.html?fbclid=IwAR32d6
HUSf6V5lYhQTZaF7KYMfkwdH8ugQ9Eqj8suoOoIe81PsRuC6kha_0

http://apere.org

http://craie-asbl.be/
http://www.institutsainteanne.be/
http://www.reseautransition.be

francois@reseautransition.be

Meer info

http://stories.lalibre.be/inspire/numero73/index.html?fbclid=IwAR32d6HUSf6V5lYhQTZaF7KYMfkwdH8ugQ9Eqj8suoOoIe81PsRuC6kha_0
http://apere.org/
http://craie-asbl.be/
http://www.institutsainteanne.be/
http://www.reseautransition.be
mailto:francois@reseautransition.be

